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Věcné, časové a finanční parametry k zajištění dokončení rekonstrukce 
České národní budovy v New Yorku 

 
Pro dokončení rekonstrukce České národní budovy v New Yorku předkládá Ministerstvo 
zahraničních věcí následující aktualizaci harmonogramu stavebních a interiérových prací a 
finančních objemů potřebných k dokončení akce: 

 
REKONSTRUKCE ČeNB NY TERMÍNY NÁKLADY V TIS. K č 
Pořízení objektu – nákup a právní služby 2001 – 2002 6 638 
1. etapa rekonstrukce 2001 – 2005 321 607 

2. etapa rekonstrukce 2003 – 2005 17 536 
Zhotovení projektové dokumentace pro 3. a 
4. etapu rekonstrukce 

11/2003 – 06/2008 18 494 

3. etapa – realizace stavby 09/2006 – 06/2008 327 200 
4. etapa – realizace technologických celků a 
dodávka interiérového vybavení 

08/2007 – 09/2008 74 173 

Rekonstrukce ČeNB NY – 1. – 4. etapa do 31. 12. 2008 765 648 
5. etapa – restaurace a gastroprovoz –  
var. A  (100 % financování z rozpočtu MZV) 

10/2008 – 03/2010 odhad 43 000 

5. etapa – restaurace a gastroprovoz - 
var. B (stavební část z rozpočtu MZV, 
gastrotechnologické vybavení a mobilní interiér 
bude financovat nájemce restaurace) 

10/2008 – 03/2010 odhad 33 000 

5. etapa – restaurace a gastroprovoz - 
var. C (projektová dokumentace stavební části, 
stavební povolení a kolaudační rozhodnutí 
z rozpočtu MZV, realizaci stavební části, 
gastrotechnologické vybavení a mobilní interiér 
bude financovat nájemce restaurace) 

10/2008 – 03/2010 odhad 4 000 

Rezerva  4 000 
Rekonstrukce ČeNB NY – celkem  
(5. etapa dle var. C) 

 773 648 

Rekonstrukce ČeNB NY – celkem  
(5. etapa dle var. B) 

 802 648 

Rekonstrukce ČeNB NY – celkem  
(5. etapa dle var. A) 

 812 648 

Dokončení objektu včetně kolaudace 03/2010  
 
 
Celkové výdaje související s nákupem a celkovou rekonstrukcí objektu České národní budovy 
v New Yorku v letech 2001-2010 se předpokládají do maximální výše 812 648 tisíc Kč a 
představují navýšení o 82 350 tis. Kč oproti schválenému limitu 730 298 tis. Kč a posunutí 
termínu dokončení rekonstrukce, viz usnesení vlády ze dne 30. srpna 2006 č. 1009. Finanční 
prostředky   potřebné  pro   dokončení financování  3. a  4.  etapy    rekonstrukce  v  roce 2008 
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představují částku 35 350 tis. Kč. Ministerstvo zahraničních věcí požádá rozpočtový výbor 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s dodatečným 
přesunem těchto finančních prostředků potřebných pro rok 2008 (35 350 tis. Kč) v rámci 
státního rozpočtu na rok 2008 v kapitole 306 – Ministerstvo zahraničních věcí. Žádost je 
uvedena v části IV. materiálu. 
 
Finanční prostředky potřebné pro dokončení 5. etapy rekonstrukce (max. 47 000 tis. Kč) 
v letech 2009 a 2010 jsou zahrnuty v návrhu státního rozpočtu kapitoly Ministerstva 
zahraničních věcí pro rok 2009. Výše této odhadované částky pro dokončení 5. etapy je  
maximální a bude upřesněna na základě výběru nájemce restaurace. Nabízejí se tři varianty 
řešení, které vyplynou z výběru nájemce restaurace. Vzhledem k průběhu dosavadních 
výběrových řízení na nájemce restaurace je reálná varianta A. Varianta C je nereálná. 
 
 Varianta A   

5. etapa bude kompletně financována z rozpočtu MZV, to znamená stavební  část včetně 
vybavení kuchyně gastrotechnologickým vybavením a vybavení restaurace mobilním 
inventářem (volný nábytek). Odhad 43 000 tis. Kč + 4 000 tis. Kč rezerva, celkem 47 000 
tis. Kč. 

  
 Varianta B 

Z rozpočtu MZV bude financována pouze stavební část, nájemce restaurace si sám 
nakoupí gastrotechnologické vybavení a mobilní inventář (volný nábytek). Odhad 
potřebných finančních prostředků z rozpočtu MZV 33 000 tis. Kč a 4 000 tis. Kč rezerva, 
celkem 37 000 tis. Kč. 

  
 Varianta C 

Z rozpočtu MZV bude financována pouze projektová dokumentace (stavební část) a 
náklady na úpravu stavebního povolení a vydání kolaudačního rozhodnutí. Vlastní 
realizaci stavby, včetně vybavení kuchyně gastrotechnologickým vybavením a vybavení 
restaurace mobilním inventářem (volný nábytek) zajistí na své náklady nájemce 
restaurace. Odhad potřebných finančních prostředků z rozpočtu MZV 4 000 tis. Kč + 4 
000 tis. Kč rezerva, celkem 8 000 tis. Kč. 
 

 
Potřebné finanční prostředky na rekonstrukci České národní budovy v New Yorku 
budou v letech 2008, 2009 a 2010 zabezpečeny v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstva 
zahraničních věcí na příslušný rok, tzn. bez dodatečných zvyšujících nároků na státní 
rozpočet. 
 
 
Technické parametry objektu České národní budovy v New Yorku: 
 

Zastavěná plocha : 693 m2 
Užitná plocha : 3 394 m2 

Obestavěný prostor : 21 120 m3 

Počet podlaží : 1 podzemní + 5 nadzemních 
 


