

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha č. 4

k usnesení vlády

ze dne 3. července 2013 č. 525

EDS		Harmonogram přípravy a realizace dotačního subtitulu				D 09 220
Název:	Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou	Evidenční číslo :	217D1170			
Varianta		ze dne:				
Číslo řádku	Název etapy	Odpovídá	Datum zahájení	Datum ukončení	Závaznost ukončení	
sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	
21010	Vypracování návrhu dokumentace podprogramu/subtitulu	Správce PG	10.09.2009	30.09.2009	MAX	
21015	Posouzení návrhu dokumentace podprogramu/subtitulu	Správce PG	01.10.2009	09.10.2009	MAX	
21025	Projednání návrhu dokumentace podprogramu/subtitulu ve vládě	Správce PG	11.10.2009	16.10.2009	MAX	
21030	Vypracování návrhu změny dokumentace podprogramu/subtitulu	Správce PodPG	14.09.2010	18.09.2010	MAX	
21031	Vypracování návrhu 2. změny dokumentace podprogramu/subtitulu	Správce PodPG	30.05.2013	07.06.2013	MAX	
21135	Posouzení návrhu změny dokumentace podprogramu/subtitulu	Správce PG	20.09.2010	24.09.2010	MAX	
21136	Posouzení návrhu 2. změny dokumentace podprogramu/subtitulu	Správce PG	10.06.2013	15.06.2013	MAX	
21240	Projednání návrhu změny dokumentace podprogramu/subtitulu ve vládě	Správce PG	16.06.2013	30.06.2013	MAX	
21555	Realizace podprogramu po změně dokumentace podprogramu/subtitulu	Správce PG	01.03.2003	31.12.2015	MAX	
21660	Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu/subtitulu	Správce PG	01.06.2016	30.09.2016	MAX	
21765	Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu/subtitulu	Správce PG	01.10.2016	31.12.2016	MAX	